

EMPRESA:		
U M MINING – Recursos Humanos		
NOMBRE DE PROYECTO: ERP UM MINING	ADMINISTRADOR DE AREA: GALA GENEZARETH CALDERON SILVA	
FECHA: 24/04/2025	LÍDER DE PROYECTO: Gilberto Moreno Orona	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROBLEMA O INCIDENCIA	No estandarización de procesos de trabajo.
OBJETIVO DEL PROYECTO	Agilizar el proceso de trabajo, aumentar el control de eventos, realizar pronósticos de desempeño en base a históricos.
CASO DE NEGOCIO	Control y gestión de empleados.

ALCANCE DEL PROYECTO

DENTRO DEL ALCANCE	- Gestión de catálogo de empleados: - Altas. - Bajas (cálculo de finiquito, liquidación). - Generación de contrato. - Cálculo de nómina: - Importar incidencias. - Facturación de nómina. - Creación de layout para depósitos de nómina. - Gestión de préstamos a empleados.
FUERA DEL ALCANCE	En base al análisis se determinó que es necesario añadir: - Ajuste de layout para banco Banorte. - Histórico de vacaciones. - Generación de gafete provisional.

ENTREGAS DEL PROYECTO

Nombre	Descripción
Catálogo de Empleados	- Alta de empleados (validación y actualización de campos útiles para el alta) - Contrato (se aplico el contrato personalizado a las necesidades de la empresa) - Módulo de Incapacidades (dedicado al control y archivo de incapacidades de los empleados). - Se dieron de alta catálogos extras para manejar de forma independiente las altas de empleados, los cuales fueron: - Catálogo de Puestos. - Catálogo de Estados. - Catálogo de Ciudades. - Ajuste en base a personalización en el modulo de bajas a empleados, se añadió el campo y calculo de días de vacaciones no tomados, así mismo, también se añadió la opción de un tipo de baja que no aplica ningún calculo.
Gestión de Nóminas	- Ajuste del cálculo de la nómina con los factores vigentes. - Aplicación de división de la nómina con un factor fiscal y excedente. - Se añadieron nuevos factores de importación, como: - Percepción Exenta. - Horas Extras. - Días de Prima Dominical - Días de Descanso. - Préstamo Empresarial. - FONACOT. - Días de Incapacidad. - Se realizo el cálculo pertinente para los nuevos campos solicitados: - Horas Extras (aplicando un ajuste solicitado, dividiendo horas fiscales y excedentes) - Días de Prima Dominical (impactando al factor excedente). - Días de Descanso (impactando al factor excedente). - Días de Incapacidad. - Despensa. - Se personalizo el recibo de pago a instrucción de las necesidades expresadas por el nuevo cálculo de la nómina. - Aplicación de layout bancario con estructura otorgada para dispersión. - Actualización de material exportable en base a nuevas adiciones.

PROYECCIONES A FUTURO

FACE FINAL	- Histórico de vacaciones. - Generación de gafete provisional.
------------	---